

**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА**

ПРИКАЗ

«23»/12 2022 г.

пгт Нижний Ингаш

№ 182-0

Об организационных мероприятиях
при введении и реализации
обновленного ФГОС СОО

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 12.09.2022 № 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413», в целях введения и реализации обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в общеобразовательных организациях Нижнеингашского района, п р и к а з ы в а ю:

1. Назначить муниципальным координатором введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования Шпиневу М.С., главного специалиста Управления образования.
2. Утвердить план – график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Нижнеингашском районе (приложение).
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Руководитель
Управления образования



Т.Н.Конюкова

План-график мероприятий введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в Нижнеингашском районе

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Ожидаемые результаты
I. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
1	Назначение муниципального координатора по введению обновленного ФГОС СОО в муниципалитете	декабрь 2022г.	Управление образования	Издание приказа о назначении муниципального координатора по введению обновленного ФГОС СОО
2	Разработка и утверждение плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО в ОО муниципалитета	декабрь 2022г.	Управление образования, руководителей и ОО	Утверждение Плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленного ФГОС СОО
3	Проведение серии совещаний с образовательными организациями по вопросам введения обновленного ФГОС СОО в ОО муниципалитета	Декабрь 2022, январь-май 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на уровне муниципалитета и ОО. Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, определены способы по их ликвидации
4	Определение организационной схемы (алгоритма) реализации обновления содержания деятельности ОО при реализации обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022	Управление образования, руководителей и ОО	Выстроена единая функциональная вертикаль управления введением обновленного ФГОС СОО на муниципальном уровне
5	Актуализация функций муниципального координатора и координатора ОО по вопросам введения обновленного ФГОС	Декабрь 2022	Управление образования, руководителей и ОО	Обеспечена оперативность во взаимодействии с региональным координатором и координатора ОО
6	Проведение Управлением образования, образовательными	Декабрь 2022	Управление образования, руководителей	Проведена оценка готовности к введению обновленного ФГОС СОО,

	организациями самодиагностики готовности к введению обновленного ФГОС СОО		и ОО	выявлены дефициты
7	Организация участия педагогического сообщества муниципалитета в окружных совещаниях Минпросвещения России, министерства образования Красноярского края по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО	Январь-июнь 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Обеспечена своевременная коррекция действий муниципальных и школьных управленческих команд в рамках введения обновленного ФГОС СОО
8	Организация работы муниципальной системы контроля готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО
9	Обеспечение мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	Сентябрь 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Оказана своевременная адресная помощь ОО
II. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
2.1	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2022-январь 2023	Управление образования	Синхронизированы процессы управления введением обновленного ФГОС СОО на федеральном, региональном, муниципальном и школьном уровнях
2.2.	Определение дефицитов при организации условий реализации обновленного ФГОС СОО в соответствии с требованиями к материально-техническому обеспечению образовательного процесса и способов их ликвидации	Январь-март 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Разработан и реализован комплекс мероприятий по обеспечению условий реализации ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО ОО муниципалитета
III. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
3.1	Активизация работы учителей –предметников в региональных учебно-методических объединениях и ассоциациях	Январь-декабрь 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
3.2.	3.2.1. Участие педагогов района в региональных научно-практических конференциях, марафонах, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и	Январь-декабрь 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Участие педагогов района в работе площадок для обсуждения общих педагогическом сообществе проблемных вопросов, включение в процесс

	других образовательных событий. 3.2.2.Организация и проведение муниципальных конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО и других образовательных событий.			профессионального общения каждого учителя
3.3.	Координация взаимодействия ОО, организаций дополнительного образования, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП СОО в соответствии с обновленным ФГОС СОО	Январь-декабрь 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Синхронизированы способы по использованию содержания учебного предмета, содержания программ дополнительного образования как средства по достижению метапредметных и личностных образовательных результатов муниципалитете
3.4.	Проведение инструктажа управленческих команд ОО по использованию методических рекомендаций, связанных с процессом управления введением обновленного ФГОС СОО	Май-июнь 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Синхронизированы подходы к организации управления процессами введения обновленного ФГОС СОО в муниципалитете
3.5.	Обеспечение использования учителями методических пособий по учебным предметам	Июнь-декабрь 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Доведены до учителя способы достижения планируемых образовательных результатов
3.6.	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	Август 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
3.7.	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	По отдельному плану	Управление образования, руководителей и ОО	Достигнуто повышение качества образования в муниципалитете
3.8.	Организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	постоянно	Управление образования, руководителей и ОО	Школьники муниципалитета умеют решать задачи с различными формулировками заданий

IV. Кадровое обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
4.1.	4.1.1. Обучение руководителей и педагогов в КК ИПК и ЦНППМ. 4.1.2. Обучение специалистов Управления образования	Январь-апрель 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Синхронизированы процессы обучения педагогических и управленческих команд в муниципалитете
4.2.	Повышение квалификации руководителей ОО, разрабатывающих и реализующих ООП СОО по вопросам реализации обновленного ФГОС СОО.	Март – август 2023	Управление образования	
V. Мониторинг готовности муниципалитета к введению обновленного ФГОС СОО				
5.1.	Участие в мониторинге готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО	Январь-февраль 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Составлен перечень ОО с низким уровнем готовности к введению обновленного ФГОС СОО
5.2.	Проведение индивидуальных контрольных собеседований с ОО по готовности к введению обновленного ФГОС СОО	Февраль-март 2023	Управление образования	Обеспечен промежуточный контроль готовности к введению обновленного ФГОС СОО
5.3.	Организация выездов в ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО	Май 2023	Управление образования	
5.4.	Участие в мониторинге реализации ОО обновленного ФГОС СОО	Декабрь 2023	Управление образования, руководителей и ОО	Обеспечен промежуточный контроль качества реализации в ОО обновленного ФГОС СОО
VI. Информационное обеспечение введения обновленного ФГОС СОО				
6.1.	Информирование общественности через средства массовой информации о подготовке и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО в ОО муниципалитета	В течение года	Управление образования, руководителей и ОО	Осознание обществом прав и возможностей, предоставляемых системой образования РФ гражданам при реализации обновленного ФГОС СОО
6.2.	Освещение подготовки и успешных практиках реализации обновленного ФГОС СОО на родительских собраниях муниципалитета и ОО	В течение года	Управление образования, руководителей и ОО	